

**OR-RM.0012.1.6.2016**

**Protokół Nr 2/16  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Koronowie  
odbytego w dniu 12 lutego 2016 r.  
w Urzędzie Miejskim w Koronowie**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Semrau o godz. 9.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 5 członków komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie decyzji.

Lista obecności uczestników stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Następnie przewodnicząca komisji przedstawiła poniższy porządek posiedzenia do, którego członkowie komisji nie wprowadzili zmian.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza wydatków poniesionych w II i III etapie realizacji inwestycji pn. „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie”.
3. Sprawy bieżące komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

**Ad. 2.**

Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie Pani Jolanta Dombrowska – Chmielek przedstawiła członkom komisji stan prac dotyczących realizacji inwestycji pn. „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie”.

Wymieniana rozpoczęła omawianie od sum pozyskanych od Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego tj. kwoty 50 tys. zł oraz 15 tys. od konserwatora zabytków.

Pani Jolanta Dombrowska - Chmielek poinformowała, że planowane zakończenie robót określone jest na 30 maja i jak zapewniła jest to termin jak najbardziej wykonalny.

W/w nadmieniła także, iż kwota zaplanowana na dokończenie robót powinna wystarczyć pomimo, że konserwator zabytków ciągle dokonuje zmian w projekcie, między innymi schodów na balkon, które to początkowo miały być zachowane, jednak ich stan techniczny jak i wizualny był katastrofalny.

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau zapytała, czy są przewidziane jeszcze jakieś dodatkowe koszty? Pani Jolanta Dombrowska-Chmielek stwierdziła, iż na dzień dzisiejszy nic na ten temat nie wiadomo.

Radna Pani Danuta Czarnotta poprosiła o przedstawienie kilka faktur wydatków poniesionych na realizację powyższej inwestycji.

Pani Jolanta Dombrowska - Chmielek przedstawiła do wglądu członkom komisji: fakturę VAT nr 1/2015 Firma „KORBUD” z dnia 16.01.2015 r.; fakturę VAT nr 48/2015 Firma „KORBUD” z

dnia 16.12.2015 r.; fakturę VAT nr 2015/08/150/SP Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z dnia 25.08.2015 r.

Radna Pani Czarnotta zapytała: „czy fv muszą być zawsze opisywane tak hasłowo?”

Pani Jolanta Dombrowska - Chmielek odparła, że tak gdyż szczegóły zawarte są w umowach podpisanych z wykonawcami.

### **Ad. 3.**

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau odczytała pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie dodatkowej Karetki Pogotowia Ratunkowego dla Gminy Koronowo.

Radna Pani Danuta Czarnotta przedstawiła zebrany problem ultrasonografu, którego zakup nowego usg dla SPZOZ w Koronowie jest niezbędny.

Radny Pan Tomasz Gordon odczytał pismo Dyrektora SPZOZ-u o potrzebie zakupu takiego urządzenia. (Pismo to stanowi załącznik niniejszego protokołu).

W piśmie czytamy między innymi, iż poprzedni ultrasonograf LOQIO 3 zakupiony był w 2005 r. i jest już mocno wyeksploatowany. Dyrekcja prosi Gminę Koronowo o współfinansowanie zakupu.






Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau zarządziła głosowanie nad współfinansowaniem zakupu (150 tys. Gmina Koronowo, reszta, czyli ok 50 tys. SPZOZ)

**Wszyscy członkowie komisji byli „za”.**

### **Ad. 4.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau zamknęła posiedzenie Komisji.

### **Członkowie Komisji:**

1. Ewa Semrau - 
2. Ewa Szymańska - 
3. Danuta Czarnotta - 
4. Tomasz Gordon - 
5. Patryk Mikołajewski - 

Protokół sporządził Patryk Mikołajewski